


MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

Hankeplaan 2024. aastaks

KINNITAN: Andrus Kärpuk, juhataja


08.01.2024.a.

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav tähtaeg
Invasõidukite ostmine Pärnumaa Ühistranspordikeskusele	Avatud	Riigihangete register	I kvartal 2024	II kvartal 2024	II kv 2024 – II kv 2029
Olemasoleva nõudetranspordi IT-lahenduse täiendamine automaatplaneerimise mooduliga	Väljakuulutamiseta läbi-rääkimistega	Saadetakse pakkujale	II kvartal 2024	II kvartal 2024	II kv 2024 – IV kv 2024
Uute bussijaamade ehitamine Vändrasse ja Tõstamaale	Avatud	Riigihangete register	II kvartal 2024	III kvartal 2024	III kv 2024 – IV kv 2024